

No.	ENTIDAD	MODALIDAD	VIGENCIA	CRONOGRAMA			TOTAL DIAS	AUDITORES	
				PLANEACION	EJECUCION	INFORME PRELIMINAR		CANT.	NOMBRES
1	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Especial - Contratacion	2011	6 al 10 de febrero de 2012 (5 dias)	13 febrero al 23 de marzo de 2012 (29 dias)	26 al 30 de Marzo de 2012 (5 dias)	39	5	Planta: Jose Fernando Toro, Jorge Araujo Ramirez, Mayte Sequeda Pimienta. ContratistaS: Abogado y Contador Publico
2	INDUPAL	Especial Contratacion y C.I.	2009-2010 -2011	21 al 24de febrero de 2012 (4 dias)	27 de febrero al 23 de marzo de 2012 (20 dias)	26 al 30 de Marzo de 2012 (5 dias)	29	3	Planta: Atilio Fernandez Ustariz, Gilberto Castilla y Jaime Rico
3	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	Especial Estados Contables	2011	7 al 12 de marzo de 2012 (4 dias)	13 al 16 de marzo de 2012 (4 dias)	23 al 30 de abril de 2012 (4 dias)	12	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
4	TERMINAL DE TRANSPORTE	Especial Estados Contables	2011	7 al 12 de marzo de 2012 (4 dias)	13 al 16 de marzo de 2012 (4 dias)	23 al 30 de abril de 2012 (4 dias)	12	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
5	CONCEJO MUNICIPAL	Especial Estados Contables	2011	7 al 12 de marzo de 2012 (4 dias)	13 al 16 de marzo de 2012 (4 dias)	23 al 30 de abril de 2012 (4 dias)	12	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
6	PERSONERIA MUNICIPAL	Especial Estados Contables	2011	7 al 12 de marzo de 2012 (4 dias)	13 al 16 de marzo de 2012 (4 dias)	23 al 30 de abril de 2012 (4 dias)	12	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
7	INDUPAL	Especial Estados Contables	2011	7 al 12 de marzo de 2012 (4 dias)	20 al 26 de marzo de 2012 (5 dias)	23 al 30 de abril de 2012 (4 dias)	12	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
8	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Especial Estados Contables	2011	27 de marzo al 10 de abril de 2012 (9 dias)	11 al 20 de abril de 2012 (8) dias	2 al 7 de mayo de 2012 (4 dias)	21	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
9	FONVISOCIAL	Especial Estados Contables	2011	27 de marzo al 10 de abril de 2012 (9 dias)	11 al 20 de abril de 2012 (8) dias	2 al 7 de mayo de 2012 (4 dias)	21	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
10	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA	Especial Estados Contables	2011	27 de marzo al 10 de abril de 2012 (9 dias)	11 al 20 de abril de 2012 (8) dias	2 al 7 de mayo de 2012 (4 dias)	21	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
11	EMDUPAR S.A.	Especial Estados Contables	2011	27 de marzo al 10 de abril de 2012 (9 dias)	11 al 20 de abril de 2012 (8) dias	2 al 7 de mayo de 2012 (4 dias)	21	2	Planta: Jose Fernando Toro; y un Contador Publico Contratista
12	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Especial- Quejas	2010-2011	23 al 28 de mayo 2012 (4 dias)	29 de mayo al 15 de junio de 2012 (13 dias)	19 al 22 de junio de 2012 (4 dias)	21	3	Jorge Arturo Araujo y Gilberto Castillo- Juridico
13	SECRETARIA DE TRANSITO	Especial- Verificacion Fiscal	2010 - 2011	5 al 12 de junio de 2012(5 dias)	13 de junio al 28 de agosto de 2012 (50 dias)	29 de agosto al 4 de sept de 2012 (5 dias)	60	2	Planta: Atilio Fernandez mas Juridico
14	EMDUPAR S.A.	Especial - Contratacion Obras Empreritio y Quejas	2010-2011	4 al 8 de junio de 2012(5 dias)	12 de junio al 2 agosto de 2012 (35 dias)	3 al 10 de agosto de 2012 (5 dias)	45	2	Planta: Maite Melisa Sequeda y un Ingeniero Civil
15	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, TERMINAL DE TRANSPORTE	Especial- Quejas	2012	3 al 6 de Julio de 2012 (5 dias)	del 9 de julio al 6 de agosto de 2012 (20 dias)	del 8 al 14 de agosto de 2012 (5 dias)	30	2	Planta : Gilberto Castillo y un Contratista Juridico
16	I. E. JOSE EUGENIO MARTINEZ	AMBIENTAL	2011	8-9 de agosto de 2012 (2 dias)	10 al 14 de agosto de 2012 (3 dias)	15 al 21 de agosto de 2012 (4 dias)	9	1	Planta: Jaime Rico Jimenez



No.	ENTIDAD	MODALIDAD	VIGENCIA	CRONOGRAMA			TOTAL DIAS	CANT.	AUDITORES
				PLANEACION	EJECUCION	INFORME PRELIMINAR			NOMBRES
17	CONCESION DE AMOBLAMIENTO URBANO	Especial	2009-2010-2011 Y PRIMER SEMESTRE 2012	14 al 21 de agosto de 2012 (5 dias)	22 de agosto al 2 de octubre (30 dias)	3 al 16 de octubre de 2012 (9 dias)	44	3	Planta: Maite Melisa Sequeda, y Contratistas: Arquitecto y Contador Publico
18	MUNICIPIO 123	Especial: Queja	2007	13 al 17 de agosto de 2012 (5 dias)	21 de agosto al 1 de octubre (30 dias)	2 al 12 de octubre de 2012 (9 dias)	44	4	Jorge Arturo Araujo, Juridico, Ingeniero Electronico e Ingeniero de Telecomunicaciones
19	CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CONTRATACION	2011	17 al 24 de agosto (5 dias)	27 de agosto al de septiembre (10 dias)	10 al 14 de septiembre de 2012 (5 dias)	20	2	Planta: Jorge Araujo y un Contratista Juridico
20	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Especial-Vigencia Futuras	2007-2011	21 al 24 de agosto de 2012 (4 dias)	27 de agosto al 28 de sept. 2012 (25 dias)	1 al 5 de octubre de 2012 (5 dias)	34	1	Planta: Jose Fernando Toro
21	I.E. MILCIADES CANTILLO COSTA	AMBIENTAL	2011	22 Y 23 de agosto de 2012 (2 dias)	24 al 28 de agosto de 2012 (3 dias)	29 de agosto al 3 de septiembre de 2012 (4 dias)	9	1	Planta: Jaime Rico
22	PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CONTRATACION	2011 y PRIMER SEMESTRE 2012	3 de septiembre al 7 de septiembre 2012 (5 dias)	10 sept. al 19 de octubre 2012 (29 dias)	22 al 31 de octubre de 2012 (8 dias)	42	2	Planta: Gilberto Castillo y un contratista Juridico
23	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	CONTRATACION	2011 y PRIMER SEMESTRE 2012	3 de septiembre al 7 de septiembre 2012 (5 dias)	10 sept. al 19 de octubre 2012 (29 dias)	22 al 31 de octubre de 2012 (8 dias)	42	2	Planta: Gilberto Castillo y Contratista Juridico
24	I.E. PRUDENCIA DAZA	AMBIENTAL	2011	4 Y 5 de septiembre de 2012 (2 dias)	6 al 10 de septiembre de 2012 (3 dias)	11 al 14 de septiembre de 2012 (4 dias)	9	1	Planta: Jaime Rico
25	TERMINAL DE TRANSPORTE	Contratación	2011 y PRIMER SEMESTRE 2012	3 de septiembre al 7 de septiembre 2012 (5 dias)	10 sept. al 19 de octubre 2012 (29 dias)	22 al 31 de octubre de 2012 (8 dias)	42	2	Planta: Gilberto Castillo y Contratista Juridico
26	FONVISOCIAL	CONTRATACION	2011	9 AL 16 de octubre de 2012 (5 dias)	17 de octubre al 23 de Noviembre de 2012 (26 dias)	26 al 30 de noviembre de 2012 (5 dias)	36	2	Planta: Jorge Araujo y un Contratista Juridico
27	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMDUPAR S.A.	ESPECIAL - CONTRATO DE INTERVENTORIA DE INTERASEO	2011	22 al 26 de octubre de 2012 (5 dias)	29 de octubre al 23 de nov de 2012 (20 dias)	26 al 30 de noviembre de 2012 (5 dias)	30	2	Planta: Jaime Rico y Ambientalista
28	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y FONVISOCIAL	Especial- Fiducias	2010-2011	11 al 17 de dic 2012 (5 dias)	18 de dic 2012 al 18 de enero de 2013 (20 dias)	21 al 25 de enero del 2013 (5 dias)	30	2	Planta: Jose Fernando Toro Y Maite Sequeda
29	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	ESTAMPILLAS PRO CULTURA	2010 Y 2011	10 al 14 de dic de 2012 (5 dias)	17 al 28 de diciembre de 2012 (8 dias)	2 al 8 de enero de 2013 (5 dias)	18	2	Planta: Atilio Fernandez y Jorge Araujo